

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Czerwiec 2018

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę armatury wodociągowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.06.2018r. (DT/DW)
2. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.06.2018r. (DIR)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z Wykonawcą, tj. PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni. (DT/DC)
4. Rozpoczęto realizację umowy na wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC)
5. Rozpoczęto modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Podleskiej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
6. Rozpoczęto modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zielonej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
7. Projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przekazany do Gminy Mikołów celem zaopiniowania i przekazania do zatwierdzenia do RZGW Gliwice Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. (GK/DZ/DT/DW)

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Trwa realizacja zadania „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”, w ramach którego zostanie wykonana „Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie”. Wykonawcą jest firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. (DIR/DT/OS)
2. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Trwa realizacja budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. K. Miarki. Wykonawcą jest PHUP FRIB-EX z siedzibą w Rudzie Śl.. (DIR/DC)
4. Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania robót drogowych i sieciowych polegających na usunięciu nieprawidłowości i usterek wykrytych i stwierdzonych po robotach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawcą jest firma ZW DROG-BUS Łożyński Bogusław z siedzibą w Chudowie. (DIR)
5. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW)
6. Kontynuowane są roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
7. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Kosów. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
8. Zakończono I etap robót budowlanych związanych z wymianą awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Przy Plantach. Wykonawcą była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
9. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR)
10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy J. Słowackiego. Wykonawcą jest Bartłomiej Kozłowski Wspólnik S.C. „KOMA” ZPiRI z siedzibą w Łodzi. (DIR)
11. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DIR)

12. Kontynuowane są prace projektowe dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Musioła/Podleska. (DIR)
13. Kontynuowane są prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Strażacka/Malinowa. (DIR)
14. Zakończono prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Górna, Brzozowa. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. (DIR)
15. Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu jest firma Invest – mgr Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DIR)
16. Trwa realizacja umowy w zakresie legalizacji ciepłomierzy wraz z sukcesywną dostawą nowych ciepłomierzy ultradźwiękowych. Wykonawcą jest firma Landis + Gyr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC)
17. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR)