



**ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.**  
**Prezes Zarządu Marcin Stokłosa**

ul. Kolejowa 4  
tel. 32 218 05 51



## Czerwiec 2021

### **A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:**

1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Jesionowej.
2. Ogłoszono przetarg na zakup, dostawę i montaż wagi samochodowej dla Oczyszczalni Ścieków CENTRUM.
3. Ponownie ogłoszono przetarg na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej wraz z budową umocnienia dna i skarp w wylocie potoku Jamna.
4. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej przy ul. Brzoskwiniowej.
5. Zamknięto bez wyboru oferty przetarg na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia mocy kotłów wraz zabezpieczeniem mocy szczytowej.
6. Podpisano umowę z firmą PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego.
7. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami w ul. Sośnia Góra.
8. Ponownie ogłoszono przetarg na wymianę odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o dużej awaryjności. 9. Ogłoszono przetarg na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul. Grażyńskiego.

### **B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:**

1. Trwają prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami i odgałęzieniami do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)
2. Na ukończeniu są prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków znajdujących się przy ul. Płk. Kielbasy 37 oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Kownackiej. (DT/DI)
3. Kontynuujemy prace związane z bieżącym usuwaniem awarii w ramach podpisanej umowy na usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych. Trwają prace związane z bezwykopową wymianą sieci wodociągowej w ul. Kownackiej. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
5. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DT/DI)
6. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we Wrocławiu. (DT/DI)
7. Ukończono przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
8. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI)

### **C - inne:**

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).