



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin

Stokłosa ul. Kolejowa 4 tel. 32

218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisano umowę na projekt i budowę instalacji higienizacji osadu odwodnionego na Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo „EMAR” Marek Noras z Rudy Śląskiej.
2. Ogłoszono przetarg na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego składającego się z kotłowni, sieci ciepłowniczej, wymienników oraz liczników ciepła, a także kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17, kotłowni gazowej przy ul. Skalnej i przy ul. Kolejowej 4 oraz kotłowni olejowej przy ul. Dzieńdziela 50.
3. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na usługi sprzętowo-transportowe przy wykonaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii wodociągowych.
4. Ogłoszono przetarg na monitoring sieci wod.-kan. systemu sieci ciepłowniczej oraz systemu AMR do odczytu wodomierzy.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI).
3. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków). (DT/DI)
6. Kontynuowanie są prace budowlane dotyczące budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7. (DT/DI/DC)
7. Rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową sieci ciepłowniczej niskoparametrowej C.O./C.W.U. (85/65o C) wraz z odejściami, do budynków nr 11, 13, 15 i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon Parku Trzech Pokoleń przy ul. Podleskiej w Mikołowie. (DT/DI/DC)
8. Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową instalacji higienizacji osadu odwodnionego na Oczyszczalni Ścieków „CENTRUM”.

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).