



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



Grudzień 2021

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Mikołów.
2. Podpisano umowę na polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu w prasie filtracyjnej dla oczyszczalni ścieków CENTRUM. Wykonawcą jest firma Eko-Chemia z Torunia.
3. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu oczyszczalni ścieków CENTRUM.
4. Ogłoszono przetarg na budowę ściany oporowej przy budynku rozdzielni SN na terenie kotłowni przy ul. Grażyńskiego.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono prace związane z przebudową wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej do potoku Jamna w rejonie ulicy J. Porazińskiej w Mikołowie. (DT/DI)
2. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
3. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
4. Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna, których wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
5. Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
6. Rozpoczęły się prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji.