



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisano umowę na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni pomiędzy os. Przy Platanych i ul. Konstytucji 3 Maja wraz z modernizacją stacji wymiennikowej znajdującej się w budynku nr 8 na osiedlu Przy Plantach, a także przebudową istniejącej komory ciepłowniczej przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Mikołowie. Wykonawcą jest firma BPE Sp. z o.o. w Mikołowie.
2. Podpisano umowę na dostawę polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu na prasie filtracyjnej. Dostawcą jest firma Korona JV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Podpisano umowę na usługi sprzętowo-transportowe przy wykonaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych. Wykonawcą jest firma MAX-BUD 1 Tomasz Warchała z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
4. Podpisano umowę na czyszczenie, konserwację i remonty sieci kanalizacyjnej wraz z jej obiektami. Wykonawcą jest firma Unimark Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
5. Podpisano umowę na pobór próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych dla ZIM Sp. z o.o. Wykonawcą jest firma Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach.
6. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
3. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
4. Trwają prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odejściami rejonie ul Zbożowej. (DT/DI)
5. Kontynuacja prac projektowych przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odtworzeniem nawierzchni w ul. Lipowej / Jaworowej, (DT/DI)
6. Kontynuowane są prace związane z pracami projektowymi dot. modernizacji Przedszkola nr 3 (ul. Konstytucji 3 Maja). (DT/DI)
7. Nadzór nad budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza.
8. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków).

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).