



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Marzec 2022

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisano umowę z firmą Eurosped Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bytomiu na dostawę oleju opałowego dla oczyszczalni „Centrum” i kotłowni „Skalna” w Mikołowie.
2. Ogłoszono przetarg na bieżącą wymianę odcinków i usuwanie awarii sieci wod.-kan. na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.
3. Podpisano umowę dostawę armatury wodociągowej z firmą SZPEC S.C. z siedzibą w Mikołowie.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Trwa procedura odbioru prac związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.(DT/DI)
2. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
3. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach.(DT/DI)
4. Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna, których wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
5. Trwają prace związane z bieżącymi remontami sieci wodociągowych na terenie miasta Mikołów.
6. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji.
7. Rozpoczęliśmy prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
8. Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem robót związanych z budową ściany oporowej na terenie kotłowni przy ul. Grażyńskiego.

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).