

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Lipiec/Sierpień 2016

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, wiosenna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia – Etap I, Wykonawcą ww. zakresu jest firma WYROBEK Sp z o.o. z siedzibą w Rudolftowicach, Termin wykonania przedmiotu zamówienia - marzec 2017 roku. (DIR)

2. Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu „Modernizacja awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Podgórznej”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

3. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na awaryjnej wymianie zapadniętych studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Malinowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

4. Przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. firmie REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w celu wykonania modernizacji kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w ul. Kowalskiej. (DIR)

5. Rozpoczęto prace projektowe dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma HYDROSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - czerwiec 2017 roku. (DIR)

6. Rozpoczęto realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu kotła gazowego wraz z instalacją oraz ogniwami solarnymi do budynku administracji przy ul. Kolejowej 4, Wykonawcą jest firma PUH „KAR-DAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - listopad 2016r. (DT/DIR).

7. W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę nowych wodomierzy oraz włączenie nowych wodomierzy do istniejącego systemu odczytu radiowego ZIM, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji umowy do 31 marca 2017 roku. (DT/KW)

8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja do os. XXX-lecia. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma AKAWAI Projektowanie i Nadzór Inwestycji Marcin Traczyk z siedzibą w Kielcach. Termin realizacji umowy - marzec 2017 roku. (DIR)

9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Modernizację instalacji odpylania kotła energetycznego WR10N – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie”. Wykonawcą jest firma „ECO INSTAL” Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kościanie. Termin realizacji umowy - 31 październik 2016 roku. (DT/KK)

10. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Wykonanie dwóch oddzielnych ekspertyz oddziaływań szkód górniczych dla zad. C.3.40 rejon ul. Korfatego i dla zad. C.2.39 rejon ul. Wolnego”. Wykonawcą zadania - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Termin realizacji umowy - październik 2016 roku. (DIR/DT)

11. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę, której przedmiotem jest usuwanie awarii, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja, pompowanie studni i komór osadowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mikołów. Wykonawcą jest firma UNIMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. Umowa zawarta na okres do kwietnia 2017 roku. (DT/KW/KO)

12. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę, której przedmiotem jest zakup, sukcesywna dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych pomp. Wykonawca zadania - firma KUBA Instalacje i omiary Elektryczne S.C. z siedzibą w Zabrze. Umowa zawarta na okres do stycznia 2017 roku. (DT/KO)

13. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie usług geodezyjnych

w okresie do 30 grudnia 2016 roku, z firmą: Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER S.C. z siedzibą w Bytomiu. (DIR/DT)

14. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego zawarto umowę na dostawę armatury wodociągowej za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby ZIM w okresie do lipca 2017 roku, z firmą: abryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach. (DT/KW)

15. Ogłoszono przetarg na usługi dozoru – ochrony fizycznej w budynkach ZIM przy ul. Kolejowej 4, na okres 12 miesięcy. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23 sierpnia br. (AW)

16. Ogłoszono przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa/remont sześciu przewodów kominowych w budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. (DT/KO)

17. Ogłoszono przetarg na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących w okresie do sierpnia 2017 roku. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2016 roku. (I)

18. Ogłoszono przetarg na wykonanie naprawy dwóch pomp wirowych Strate ST 125/289 użytkowanych w tłoczni T3 przy ul. Staromiejskiej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2016 roku. (DT/KW)

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Trwa realizacja zadania „Wykonanie koncepcji przebudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma HYDROSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR/DT/KO)

2. Zakończono realizację zadania „Modernizacja i poprawa niezawodności działania układu separacji piasku i skrutek na obiekcie oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”. Wykonawca zadania - firma Huber Technology Sp. z o.o. (DIR/DT).

3. Wykonano modernizację awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Paprotek i w ul. Zbożowej. Wykonawcą ww. zakresu była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

4. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków: sieci wodociągowej w ul. Rolniczej i Pszczyńskiej; sieci kanalizacyjnej w ul. Krawczyka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej (DIR).

5. Zakończono realizację zadania „Zaprojektowanie oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej, w ramach przedsięwzięcia unijnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”. Wykonawca zadania – firma Miko – Tech Sp. z o.o. (DIR).

6. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej”. (DT/DIR)

8. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR).

9. Prowadzona jest archiwizacja dokumentacji w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR).

10. Trwają działania w celu realizacji zadania uciepłownienia centrum miasta (DIR/DT).

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).

2. Rozpoczęliśmy procedurę pozyskania działek pod planowaną modernizację i rozbudowę oczyszczalni.

3. Trwa procedura zamiany działek między ZIM Sp. z o.o. a Gmina Mikołów (część terenu przy ul. Kolejowej 4 na działki gminne, na których posadowione są tłocznie ścieków ZIM).