



## ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



Lipiec-Sierpień 2020

### **A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:**

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Kąty, Podleska (boczna) i Górnośląska. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020r. (DIR)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wymiennikowni w budynku SP nr 3 w Mikołowie. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20.08.2020r. (DC)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę do oczyszczalni ścieków Centrum odczynników do spektrofotometru, podpisano umowę z firmą „Odczynniki” Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach. (OS)
4. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinowej - organizacja placu budowy. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
5. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzechwy i Leśnej - organizacja placu budowy. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR)
6. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Gimnazjalnej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
7. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
8. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
9. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)
10. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ks. Górka -Radosnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)
11. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie modernizacji automatyki pogodowej stacji wymienników ciepła. Wykonawcą jest ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC)

### **B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:**

1. Zakończono realizację umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Hutniczej. Wykonawcą było Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR)
2. Zakończono realizację umowy w zakresie wykonania wymiennikowni w budynku przy ul. Bluszcza 7a i 13. Wykonawcą była firma ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC)
3. Na ukończeniu budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w rejonie ul. Bromboszcza. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
4. Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Trwają prace projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Pszczyńskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do DW 928). Wykonawcą jest firma ML Design Biuro Inżynierskie z siedzibą w Końcach Małych. (DIR)
6. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/OS)

7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)
8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kielbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)
9. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ciepłowniczego, Wykonawcą jest LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej. (DC)
11. Kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Podgórznej. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o., Mapomi Sp. z o.o. i Kapica Sp. z o.o. (DIR)
12. Trwają roboty w zakresie budowy sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowackiego. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR)
13. Trwają roboty związane z likwidacją studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Bujakowie. Wykonawcą jest firma DRILLPOL Dominik Staniczek z siedzibą w Tychach. (DW)
14. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Grzybowej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)
15. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)
16. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawęł z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)

#### **C - inne:**

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
2. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku taryfowego na dostawę ciepła.