

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Listopad 2018

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w siedzibie ZIM Sp. z o.o.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27.11.2018r. (DIR)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi dozoru (ochrony fizycznej) na okres od 1.12.2018 r. do 30.11.2019r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r. (AW)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni Centrum w Mikołowie, dokonano otwarcia ofert i trwa ich badanie. (DT/OS)
4. Wykonano modernizację odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fitelberga. Wykonawcą robót budowlanych była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Od 7 listopada 2018r. obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został uchwalony uchwałą Rady Miasta w dniu 16.10.2018 r. (GK/DZ/DT/DW)

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z modernizacją odcinka sieci wodociągowej w ulicy Podleskiej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Trwają roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
4. Kontynuowane jest modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Brzozowej. Wykonawcą robót budowlanych jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Na ukończeniu modernizacja odcinka sieci wodociągowej w ul. Bluszcza. Wykonawcą robót budowlanych jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
6. Kontynuowana są prace związane z modernizacją przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwem EMAR Marek Noras z siedzibą w Rudzie Śl.. (DT/OS)
7. Trwa realizacja umowy, w ramach której zostanie wykonana zabudowa dodatkowych punktów monitoringu na sieci wod – kan. Wykonawcą jest firma AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DW)
8. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. K. Miarki.. Wykonawcą było PHUP FRIB-EX z siedzibą w Rudzie Śl.. (DIR/DC)
9. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW)
10. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR)
11. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy J.Słowackiego. Wykonawcą jest Bartłomiej Kozłowski Wspólnik S.C. „KOMA” ZPiRI z siedzibą w Łodzi. (DIR)
12. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DIR)
13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, Wspólnej i W. Pileckiego. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawel z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju. (DIR)

14. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest firma Eko-Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)
15. Prace projektowe dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Musioła/Podleska zakończono, trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. (DIR)
16. Kontynuowane są prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Strażacka/Malinowa. (DIR)
17. Trwa realizacja umowy w zakresie legalizacji ciepłomierzy wraz z sukcesywną dostawą nowych ciepłomierzy ultradźwiękowych. Wykonawcą jest firma Landis + Gyr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC)
18. Trwa realizacja umowy na wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC)
19. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR)