



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.
Listopad 2022

Prezes Zarządu Marcin
Stokłosa ul. Kolejowa 4 tel. 32
218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Unieważniono przetarg pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej w Mikołowie z powodu ceny jedynej oferty, która przekraczała szacowany budżet na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
2. Podpisano umowę na usuwanie awarii i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Mikołów. Wykonawcą jest firma Unimark Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.
3. Podpisano umowę na usługi sprzętowo-transportowe przy wykonaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Mikołów. Wykonawcą jest firma PPHU ALG Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni.
4. Otwarto oferty w przetargu na dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu w prasie filtracyjnej w oczyszczalni ścieków „CENTRUM” w Mikołowie. Trwa proces prób technologicznych, które wyłonią Wykonawcę.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
3. Zakończono prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna, których wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
4. Kontynuowano prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwanie awarii sieci wod.-kan. na terenie działania ZIM Sp. z o.o. (DT/DI)
5. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI) 6. Trwają prace zasadnicze związane z budową ściany oporowej na terenie kotłowni przy ul. Grażyńskiego. (DT/DI,DC)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).