

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Luty/Marzec 2016

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. W dniu 07.03 br. ogłosiliśmy przetarg na dostawę węgla energetycznego sortymentu miał M II w ilości 2000 Mg na potrzeby kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.03 br. (DT/KK).
2. W dniu 07.03 br. ogłosiliśmy przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego dla oczyszczalni ścieków 31 „Centrum” oraz kotłowni „Skalna” w Mikołowie w ilości łącznie 25 m³. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.03 br. (DT/KO).
3. W dniu 04.03 br. został podpisany aneks nr POIS.01.01.00-00-137/09-09 do umowy o dofinansowanie z dnia 10.11.2009 r. z późn. zm. między NFOŚiGW w Warszawie – Instytucją Wdrażającą a ZIM Sp. z o.o.
4. W dniu 03.03 br. przekazano plac budowy na wykonanie modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i w ul. 27 Stycznia oraz odcinka sieci ogólnospławnej w ul. Pszczyńskiej. Wykonawca zadania – Zakład remontowo – budowlany Janicki, Gierałtowiec, ul. Ligonia 4 – umowa nr 2/RB/2015 (DIR).
5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego, w dniu 29.01 br. został wyłoniony wykonawca na świadczenie usług: renowacja dróg, chodników oraz zieleni uszkodzonych w czasie usuwania przez ZIM Sp. z o.o. awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Mikołów w okresie 01.02.2016 r. – 31.01.2017 r. – firma ZUPH „MAX-BUD1” Tomasz Warchala, Ruda Śląska, ul. Zgrzebnioka 4/9 (DT/KW).
6. W dniu 23.02 br. przekazano plac budowy na wykonanie modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Broniewskiego. Trwają roboty budowlane. Wykonawca zadania – Zakład remontowo – budowlany Janicki, Gierałtowiec, ul. Ligonia 4 – umowa nr 2/RB/2015 (DIR).
7. W dniu 11.02 br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących: szacowania wartości nieruchomości dla wykupu, dla służebności przesyłu, za zniszczony składnik roślinny oraz budowle małej architektury oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości w terminie do 30.12.2016 r. W dniu 03.03 br. został wyłoniony wykonawca dla przedmiotowego zadania – firma GEOMA Geodezja i Wycena Nieruchomości Małgorzata Bojanowska – Wołczko, Mikołów, ul. Ziębia 12/1 (DIR).
8. W dniu 20.01 została podpisana umowa pożyczki nr 8/2016/45/OW/ok/P między WFOŚiGW w Katowicach i ZIM Sp. z o.o. na realizację zadania „Modernizacja i poprawa niezawodności działania układu separacji pasku i skratek na obiekcie oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie” w wysokości 1 051 008,00 zł z terminem spłaty do 01.10.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji (DIR/DT).
9. W dniu 09.02 br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie usług geodezyjnych: podział nieruchomości, wznowienie i okazanie granic, rozgraniczenie nieruchomości wraz z podziałem, aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcza, pomiar aktualizacyjny rzędnych z terminem realizacji do 30.12.2016 r. W dniu 26.02 br. został wyłoniony wykonawca dla przedmiotowego zadania – Usługi Geodezyjne Geodeta uprawniony mgr inż. Sebastian Staszak, Mikołów, ul. Kościuszki 73 a (DIR).

10. Prowadzono i zakończono uzgodnienie terenowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w ul. Podgórnej.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z osiedla Leśna Bryza do nowo wybudowanego kolektora fi 200 w rejonie ul. Botanicznej – Źródlanej w Mikołowie”. W dniu 26.02 br. został podpisany protokół przedmiotu umowy (JRP).

2. Trwa realizacja zadania „Modernizacja i poprawa niezawodności działania układu separacji pasku i skratek na obiekcie oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”. Wykonawca zadania - firma Huber Technology Sp. z o.o. W ramach I etapu został zmodernizowany – przebudowany punkt zlewczy ścieków na oczyszczalni (DIR/DT).

3. Zakończono realizację zadania: wymiana awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Skośnej (zasilanie części ul. Staropodleskiej) (DT/KW).

4. Złożono do ZIM Sp. z o.o. dokumentację projektową dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej”. Trwa etap uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji (DT/DIR).

5. Trwa realizacja zadania „Zaprojektowanie oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej, w ramach przedsięwzięcia unijnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”. Wykonawca zadania – firma Miko – Tech Sp. z o.o. Termin realizacji – do 30.06.2016 r. (JRP).

6. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (JRP).

7. W dniu 15.12.2015 r. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dwóch koncepcji: przebudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum wraz z zagospodarowaniem osadów oraz przebudowę/modernizację systemu ciepłowniczego miasta Mikołów. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29.01 br. W dniu 12.02 br. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie (DIR/DT).

8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego, w dniu 27.01 br. został wyłoniony wykonawca na dostawę węgla energetycznego sortymentu miał M II w ilości 2000 Mg na potrzeby kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17 – firma PETRO CARBON ENERGIA Sp. z o.o. Sp.k., Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 95 lok.1/2 (DT/KK). Termin dostaw do 20.02 br. Umowa zakończona.

9. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dla realizacji zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wspólna, Szarotek, Podleska, Skośna, Taborowa Kępa” – etap I (DIR/DT).

10. Prowadzone są na bieżąco działania zmierzające do podłączenia nieruchomości do sieci w celu osiągnięcia efektu ekologicznego (JRP/DT).

11. Trwa ocena wniosku o płatność końcową prowadzona przez NFOŚiGW dla inwestycji „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (JRP).

12. Prowadzona jest archiwizacja dokumentacji w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki 32 wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR/JRP). 13. Trwają działania w celu realizacji zadania uciepłownienia centrum miasta (DIR/DT).

D - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).