

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Wrzesień 2019

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków Centrum. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.10.2019r. (DT/OC)
2. Rozpoczęto budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1. Wykonawcą jest P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DT/DC)
3. Rozpoczęto realizację przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Rybnickiej, przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. firmie WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
4. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Sośnia Góra. (DIR)
5. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Hutniczej. (DIR)
6. Rozpoczęto projektowanie w zakresie przebudowy wodociągu w ulicy Bromboszcza. (DIR)

B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Trwają roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Staropodleskiej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
2. Trwa modernizacja systemu APKiA na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest firma Elektroskan Damian Szkarbar z siedzibą w Gliwicach. (DT/OS)
3. Trwa realizacja zadania polegającego na opracowaniu projektu, zakupie, dostawie i uruchomieniu nowej 27 kraty zgrzeblowej w pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum. Wykonawcą jest PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. (DT/OS)
4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/DT/OS)
5. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie. Wykonawcą jest WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
6. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie. Wykonawcą jest WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
7. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej w rejonie ul. Cmentarnej. Wykonawcą jest REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kielbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)
9. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
10. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –kosztorsowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
11. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –kosztorsowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podgórna. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa Powiatowego celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
12. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –kosztorsowej na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Dokumentacja projektowa została

złożona do Starostwa celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)

14. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

15. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, Wspólnej i W. Pileckiego. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawęł z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju. (DIR)

16. Trwa opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW)

17. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzechwy w Mikołowie. (DIR)

18. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gimnazjalnej w Mikołowie. (DIR)

19. Trwają prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Malinowej w Mikołowie. (DIR)

20. Trwają prace projektowe w zakresie modernizacji stacji wymiennikowych przy ul. Bluszcz 7 i 13. Wykonawcą jest firma Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DT/DC)

21. Zakończono roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w rejonie ul. Jana Pawła II i Rynku w Mikołowie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą było P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DIR)

22. Zakończono roboty sieciowe przy budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Malinowa/Strażacka. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołowicach. (DIR)

23. Zakończono roboty sieciowe przy budowie sieci wodociągowej w ulicy Fitelberga – etap II. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest konsorcjum firm: MAPOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oraz JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR)

D - inne:

1. Na terenie Gminy Mikołów trwa legalizacyjna wymiana wodomierzy montowanych w 2014 roku, która prowadzona jest przez nasz Zakład. Wymianie nie podlegają wodomierze zamontowane w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.

2. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).