



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Przeprowadziliśmy postępowanie na zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dostawę zrealizowała firma Mecalac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych.
2. Podpisaliśmy umowę na dostawę fabrycznie nowej armatury wodociągowej i materiałów. Dostawcą jest firma SZPEC S.C z siedzibą w Mikołowie
3. Podpisaliśmy umowę na załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie. Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie: Mustang Waste Management Tomasz Pierzchała – lider konsorcjum oraz Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała w spadku – członek konsorcjum.
4. Z powodu braku ofert unieważniliśmy postępowanie na dostawę samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i odsysania zanieczyszczeń wyposażonego w odzysk wody w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
5. Z okazji 30-lecia działalności Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. opublikowaliśmy film jubileuszowy, który opowiada o miejscach, technologii i przede wszystkim o zespole, który od trzech dekad buduje techniczny krwioobieg Mikołowa.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna w rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI).
3. Kontynuowane są działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuujemy prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Trwają prace projektowe oraz budowlane związane z projektem i budową instalacji higienizacji osadu odwodnionego na Oczyszczalni Ścieków „CENTRUM”. (DT/DI, OS)
6. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej i wymianą sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Długiej w Mikołowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Trwają procedury odbiorowe. (DI/DT/DW)
7. Kontynuujemy prace związane z audytem cyberbezpieczeństwa oraz opracowaniem i wdrożeniem stosownej dokumentacji cyberbezpieczeństwa dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. (A/I)
8. Kontynuujemy prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwaniem awarii sieci wodociągów kanalizacyjnych. (DT/ DI, DW)
9. Wykonujemy bieżące działania w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. (DT,DC, DW,DI)
10. Kontynuujemy prace związane z wykonaniem koncepcji skanalizowania dziesięciu stref dla zabudowy/rozbudowy mieszkaniowej poza aglomeracją. (DT/ DI, DW)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).