

## Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Styczeń 2020

Prezes Zarządu Justyna  
Hildebrandt ul. Kolejowa 4  
tel. 32 218 05 51



### A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej do siedziby ZIM Sp. z o.o.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.02.2020r. (DIR)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17 w Mikołowie. Dokonano otwarcia ofert i trwa badanie dokumentów. (DT/DC)
3. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej systemu ciepłowniczego, Wykonawcą jest LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej. (DT/DC)
4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych, podpisano umowę z firmą LUKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (KP)
5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usługi utrzymania czystości w budynkach administracyjno-biurowych i socjalnych ZIM Sp. z o.o., dokonano wyboru oferty złożonej przez konsorcjum: KM Management Krzysztof Malik i Invictus System Eco Sp. z o.o. w Katowicach. (AG)
6. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonywanie analiz laboratoryjnych dla ZIM Sp. z o.o., podpisano umowę z Ośrodkiem Badań i Kontroli Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DT/OS)
7. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usługi sprzętowo-transportowe, podpisano umowę z PPHU „ALG” Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni. (DT/DW)
8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na renowację dróg i chodników po usuwaniu awarii na sieci wod-kan., dokonano wyboru oferty, którą złożył Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowym MAX-BUD 1 Tomasz Warchala z siedzibą w Rudzie Śląskiej. (DT/DW)
9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17 w Mikołowie, podpisano umowę z PPHU DIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DT/DC)
10. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. firmę AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (I)
11. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na serwis i utrzymanie systemu monitoringu sieci wod-kan oraz monitoringu sieci ciepłowniczej, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. firmę AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DW)
12. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę nowych ciepłomierzy, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. firmę Landis i Gyr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC)
13. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę części zamiennych oraz podzespołów do tłoczni ścieków, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. firmę Insbud Rybnik II z siedzibą w Rybniku. (DT/DW)
14. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usuwanie awarii sieci wod-kan, wymianę odcinków o dużej awaryjności na terenie działania ZIM Sp. z o.o.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.02.2020r. (DIR)

### B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono prace związane z modernizacją systemu APKiA na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą była firma Elektroskan Damian Szkarbar z siedzibą w Gliwicach. (DT/OS)

2. Zakończono realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu, zakupie, dostawie i uruchomieniu nowej kraty zgrzeblowej w pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum. Wykonawcą było PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. (DT/OS)
3. Zakończono prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Sośnia Góra. (DIR)
4. Na ukończeniu są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/DT/OS)
6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kielbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)
7. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –kosztorysowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)
9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
10. Trwa opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW)
11. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Hutniczej. (DIR)
12. Trwa realizacja umowy, zakresem której jest przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rybnickiej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
13. Na ukończeniu są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
14. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Hutniczej. (DIR)
15. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/DT/OS)
17. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)
18. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kielbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)
19. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo –kosztorysowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
20. Trwa opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW)
21. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej systemu ciepłowniczego, Wykonawcą jest LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej. (DT/DC)