ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.
Prezes Zarządu Marcin Stokłosa
ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wykonania przebudowy sieci wodociągowej obejmującej rejon ulic Dębowej, Cmentarnej i Bluszcza.
2. Podpisaliśmy umowę na renowację dróg, chodników oraz zieleni uszkodzonych w czasie usuwania awarii przez naszą Spółkę. Wykonawcą jest firma Hydrogop Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
3. Ponownie ogłosiliśmy trzy postępowania przetargowe w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczne Wodociągi". Środki na realizację przedmiotu zamówienia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – Inwestycja C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo (CyberPL). Jednak przygotowujemy się do ponownego ogłoszenia postępowań z wydłużonym terminem realizacji przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona ma zostać:
    - 3.1. dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych oraz odtwarzania po awarii wraz z konfiguracją wsparciem serwisowym,
    - 3.2. zakup i wdrożenie systemu monitorowania i reagowania na cyberzagrożenia (SOC) z zapewnieniem wsparcia,
    - 3.3. dostawa i wdrożenie infrastruktury IT zapewniającej wysoką dostępność systemów, obejmującej sprzęt i oprogramowanie wraz z migracją danych, a także szkoleniami dla kadry informatycznej.
4. Ogłosiliśmy przetarg na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego ciepłowniczego.
5. Ogłosiliśmy przetarg na zakup agregatu prądotwórcze z możliwością jego transportu, na potrzeby zasilania ujęcia wody Śmiłowice oraz hydroforowi Bujaków z chwilą wystąpienia długotrwałych awarii w dostępie do wody.
6. Rozpoczęliśmy procedurę przetargową w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej przy Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna w rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI).
3. Kontynuowane są działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuujemy prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Kontynuujemy prace związane z audytem cyberbezpieczeństwa oraz opracowaniem i wdrożeniem stosownej dokumentacji cyberbezpieczeństwa dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. (A/I)
6. Kontynuujemy prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwaniem awarii sieci wodociągów kanalizacyjnych. (DT/ DI, DW)
7. Wykonujemy bieżące działania w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. (DT,DC, DW,DI)
8. Kontynuujemy prace związane z wykonaniem koncepcji skanalizowania dziesięciu stref dla zabudowy/rozbudowy mieszkaniowej poza aglomeracją. (DT/ DI, DW).
9. Rozpoczynamy prace związane z remontem kanalizacji ogólnospławnej wraz przebudową części sieci wodociągowej w ulicy Kolonia Wojewódzka. (DT/ DI, DW).
10. Trwają prace przygotowawcze związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej w Mikołowie. (DT/ DI, DW).

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).