ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.
Prezes Zarządu Marcin Stokłosa
ul. Kolejowa 4
tel. 32 218 05 51

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisaliśmy umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania przebudowy sieci wodociągowej obejmującej rejon ulic Dębowej, Cmentarnej i Bluszcza. Wykonawcą dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Dębowej oraz Bluszcza będzie firma AquaRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, natomiast wykonawcą dla projektu sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej będzie firma I-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
2. Podpisaliśmy umowę na renowację dróg, chodników oraz zieleni uszkodzonych w czasie usuwania awarii przez naszą Spółkę. Wykonawcą jest firma Hydrogop Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
3. Podpisaliśmy trzy umowy w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczne Wodociągi". Środki na realizację przedmiotu zamówienia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – Inwestycja C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo (CyberPL). W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona ma zostać:
    3.1. dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych oraz odtwarzania po awarii wraz z konfiguracją i wsparciem serwisowym,
    3.2. zakup i wdrożenie systemu monitorowania i reagowania na cyberzagrożenia (SOC) z zapewnieniem wsparcia,
    3.3. dostawa i wdrożenie infrastruktury IT zapewniającej wysoką dostępność systemów, obejmującej sprzęt i oprogramowanie wraz z migracją danych, a także szkoleniami dla kadry informatycznej.
4. Podpisaliśmy umowę na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego ciepłowniczego. Wykonawcą jest firma PHU ALG Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni.
5. Wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na zakup agregatu prądotwórczego z możliwością jeo transportu, na potrzeby zasilania ujęcia wody Śmiłowice oraz hydroforowni Bujaków z chwilą wystąpienia długotrwałych awarii w dostępie do wody.
6. Prowadzimy procedurę przetargową w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej przy Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie.
7. Podpisaliśmy umowę na dostawę montaż, wdrożenie, konfiguracja oraz uruchomienie elementów infrastruktury teleinformatycznej. Dostawcą będzie firma Nomios Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na usługi wsparcia i utrzymania systemu monitoringu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz systemu AMR do odczytu wodomierzy.
9. Podpisaliśmy umowę na Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy w zakresie średnic od DN15 do DN100. Dostawcą jest firma Diehl Metering Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach.
10. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na odbiór, transport i zagospodarowanie żużla (odpadu o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych).
11. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na remont żelbetowej konstrukcji komory zasypowej wraz z remontem konstrukcji dolnego podparcia estakady taśmociągu na terenie kotłowni zlokalizowanej przy ul. Grażyńskiego 17 w Mikołowie.
12. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla „Adaptacji pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku mieszczącym się przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie do zwiększonej ilości pracowników fizycznych".
13. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę sieci wodociągowej wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon ulicy Lipowej i Jaworowej w Mikołowie Etap I – (ul. Jaworowa).
14. Podpisaliśmy umowę na dostawę samochodu elektrycznego, który zostanie wykorzystany przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do zdalnego odczytu wodomierzy. Dostawcą jest firma Tandem Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach.
15. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na bieżąca wymiana sieci i przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie.
16. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy wykonywaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii sieci wod.- kan. oraz dostawą materiału ziemnego niezbędnego przy usuwaniu awarii.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna w rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
3. Kontynuowane są działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuujemy prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Kontynuujemy prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwaniem awarii sieci wodociągów kanalizacyjnych. (DT/ DI, DW)
6. Wykonujemy bieżące działania w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. (DT,DC, DW,DI)
7. Kontynuujemy prace związane z wykonaniem koncepcji skanalizowania dziesięciu stref dla zabudowy/rozbudowy mieszkaniowej poza aglomeracją. (DT/ DI, DW).
8. Kontynuujemy prace budowlane związane z remontem kanalizacji ogólnospławnej wraz przebudową części sieci wodociągowej w ulicy Kolonia Wojewódzka. (DT/ DI, DW).
9. Kontynuujemy prace budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej w Mikołowie. (DT/ DI, DW).
10. Kontynuujemy prace związane z audytem cyberbezpieczeństwa oraz opracowaniem i wdrożeniem stosownej dokumentacji cyberbezpieczeństwa dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. (A/I)
11. Kontynuujemy prace związane z bezwykopową wymianą studni kanalizacyjnej wraz z bezwykopową renowacją kanału rękawem utwardzanym w rejonie ulicy Strażackiej w Mikołowie. (DT/DI)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).