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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  
1. W wyniku ogłoszonego w dniu 14.04 br. przetargu na budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami do budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, wiosenna, 
Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia – Etap I, w dniu 09.06 br. podpisano 
umowę z Wykonawcą , tj. firmą WYROBEK Sp z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach, na realizację ww. zakresu. Termin 
wykonania przedmiotu zamówienia - marzec 2017 roku. (DIR) 
2. W wyniku ogłoszonego w dniu 12.05 br. przetargu na usuwanie awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 
oraz wymiany odcinków sieci o dużej awaryjności na terenie działania ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie, w okresie od 
01.06.2016 r. do 31.05.2017 r., w dniu 02.06 br. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą REMINSTAL Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach, na wykonanie ww. zakresu. (DIR) 
3. W dniu 18.05 br. ogłoszono przetarg dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej 
(od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz 
sprawowaniem nadzoru autorskiego”. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego przetargu, w dniu 03.06. br. 
podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą HYDROSAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania 
przedmiotu zamówienia - czerwiec 2017 roku. (DIR) 
4. W dniu 18 maja br. ogłoszono przetarg na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego sieci 
ciepłowniczej oraz obsługę stacji wymienników ciepła, liczników ciepła, instalacji kotłowni przy ul. Grażyńskiego 
17, kotłowni gazowej przy ul. Skalna 10 oraz kotłowni olejowej przy ul. Dzieńdziela 50, w okresie od 01.06.2016 r. 
do 31.05.2017. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego przetargu, w dniu 31 maja br. podpisano umowę z 
Wykonawcą, tj. PPHU ALG Andrzej Gasz z siedzibą w Gostyni. (DT) 
5. W wyniku ogłoszonego w dniu 12.05 br. przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego, w dniu 15 czerwca 
br. podpisano umowę z dostawcą, tj. firmą PHU DELTA Danuta Zielenkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy. Termin 
wykonania zamówienia - 4 tygodnie od podpisania umowy. (DT/KW). 
6. W wyniku ogłoszonego w dniu 12.05 br. przetargu na zaprojektowanie, zakup, dostawę i montaż kotła gazowego 
wraz z instalacją oraz ogniwami solarnymi do budynku administracji przy ul. Kolejowej 4, podpisano w dniu 23.06 
br. umowę z Wykonawcą, tj. firmą PUH „KAR-DAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania przedmiotu 
zamówienia - listopad 2016r. (DT/DIR). 
7. W dniu 15 czerwca br. ogłoszono przetarg na dostawę nowych wodomierzy oraz włączenie nowych wodomierzy 
do istniejącego systemu odczytu radiowego ZIM. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 czerwiec br. 
(DT/KW) 
8. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja do oś. XXXlecia. (DIR) 
9. Rozpoczęto modernizację awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. Paprotek (łącznik). Wykonawcą robót 
budowlanych jest REMINSTAL Sp. z o.o. w ramach umowy nr 5/RB/2016. (DIR) 
 
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  
1. Rozpoczęto realizację zadania „Wykonanie koncepcji przebudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum 
w Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych”. (DIR/DT/KO) 
2. Trwa realizacja zadania „Modernizacja i poprawa niezawodności działania układu separacji piasku i skratek na 
obiekcie oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”. Wykonawca zadania - firma Huber Technology Sp. z o.o. 
(DIR/DT). 
3. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków: sieci wodociągowej w ul. Rolniczej i 
Pszczyńskiej; sieci kanalizacyjnej w ul. Krawczyka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej (DIR). 
4. Zakończono prace projektowe dla zadań – modernizacja awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. 
Podgórnej oraz modernizacja awaryjnego odcinaka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kowalskiej. 
Oczekujemy na zgodę Starostwa na rozpoczęcie robót. (DIR). 
5. Trwają ostatnie prace związane z realizacją zadania „Zaprojektowanie oraz budowa odcinków kanalizacji 
sanitarnej, w ramach przedsięwzięcia unijnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta 



Mikołów”. Wykonawca zadania – firma Miko – Tech Sp. z o.o. (DIR/JRP). 
6. Zakończono prace projektowe dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej”. Trwa etap 
uzyskiwania pozwolenia na budowę (DT/DIR). 
7. Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. 27 
stycznia oraz sieci ogólnospławnej w ul. Pszczyńskiej. (DIR) 
8. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 
miasta Mikołów” (DIR/JRP). 
9. Prowadzona jest archiwizacja dokumentacji w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno 
– ściekowej miasta Mikołów” (DIR/JRP). 
10. Trwają działania w celu realizacji zadania uciepłownienia centrum miasta (DIR/DT). 11. W dniu 20.05 br. 
zakończyliśmy sezon grzewczy 2015/2016 na kotłowni. (DT/KK) 
12. W dniach 01.06 - 17.06 br. w ZIM Sp. z o.o. kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów i decyzji 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w związku z eksploatacją instalacji do energetycznego spalania 
paliw zlokalizowanych przy ul. Grażyńskiego 17 i ul. Skalnej 10, przeprowadził Śląski Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. 
 
D - inne:  
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie). 
2. Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na założenie BIP. 
3. Trwa procedura zamiany działek między ZIM Sp. z o.o. a Gmina Mikołów (część terenu przy ul. Kolejowej 4 na 
działki gminne, na których posadowione są tłocznie ścieków ZIM). 


