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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:   
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę armatury wodociągowej. Termin otwarcia ofert 

wyznaczono na dzień 26.06.2018r. (DT/DW) 

2. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Termin otwarcia 

ofert wyznaczono na dzień 19.06.2018r. (DIR) 

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego 

systemu ciepłowniczego, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z Wykonawcą, tj. PPHU „ALG” Andrzej 

Gasz z siedzibą w Gostyni. (DT/DC) 

4. Rozpoczęto realizację umowy na wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych. 

Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC) 

5. Rozpoczęto modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Podleskiej. Wykonawcą jest firma 

REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

6. Rozpoczęto modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zielonej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

7. Projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przekazany do Gminy 

Mikołów celem zaopiniowania i przekazania do zatwierdzenia do RZGW Gliwice Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. (GK/DZ/DT/DW) 

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. Trwa realizacja zadania „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz              

z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”, w ramach którego zostanie wykonana „Modernizacja układu 

napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie”. Wykonawcą jest 

firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. (DIR/DT/OS) 

2. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej. 

Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

3. Trwa realizacja budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz z przyłączami      

w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. K. Miarki. Wykonawcą jest PHUP FRIB-EX z siedzibą w Rudzie Śl.. 

(DIR/DC) 

4. Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania robót drogowych i sieciowych polegających na usunięciu 

nieprawidłowości i usterek wykrytych i stwierdzonych po robotach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Wykonawcą jest firma ZW DROG-BUS Łożyński Bogusław z siedzibą w Chudowie. (DIR) 

5. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta. 

Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW) 

6. Kontynuowane są roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego. 

Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

7. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Kosów. Wykonawcą jest firma 

REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

8. Zakończono I etap robót budowlanych związanych z wymianą awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej         

w Osiedlu Przy Plantach. Wykonawcą była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

9. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania 

decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum                      

w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR) 

10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy J. Słowackiego. Wykonawcą jest Bartłomiej Kozłowski 

Wspólnik S.C. „KOMA” ZPiRI z siedzibą w Łodzi. (DIR) 

11. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. (DIR) 
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12. Kontynuowane są prace projektowe dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic 

Musioła/Podleska. (DIR) 

13. Kontynuowane są prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic 

Strażacka/Malinowa. (DIR) 

14. Zakończono prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Górna, 

Brzozowa. Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. 

(DIR) 

15. Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami                       

do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie. 

Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawcą 

projektu jest firma Invest – map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DIR) 

16. Trwa realizacja umowy w zakresie legalizacji ciepłomierzy wraz z sukcesywną dostawą nowych 

ciepłomierzy ultradźwiękowych. Wykonawcą jest firma Landis + Gyr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC) 

17. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 

miasta Mikołów” (DIR) 


