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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę armatury wodociągowej, 

podpisano umowę z firmą SZPEC S.C. z siedzibą w Mikołowie. (DT/DW) 

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usuwanie awarii, bieżące utrzymanie sieci 

kanalizacyjnych, podpisano umowę z firmą UNIMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. (DT/DW) 

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej systemu ciepłowniczego, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. LOGMED Sp. z o.o.  

z siedzibą w  Porębie Wielkiej. (DT/DC) 

4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usługi dozoru – ochrony fizycznej  

w budynkach ZIM Sp. z o.o., podpisano umowę z PHU Parasol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

(AG)  

5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej do siedziby 

ZIM Sp. z o.o.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.12.2019r. (DIR) 

6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonywanie analiz laboratoryjnych dla ZIM Sp. z o.o.. 

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20.12.2019r. (DT/OS) 

7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na serwis i utrzymanie systemu monitoringu sieci wod – kan 

oraz monitoringu sieci ciepłowniczej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20.12.2019r. (DIR) 

8. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wywóz odpadów. W dniu 10.12.2019r. dokonano 

otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy, tj. Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała z siedzibą  

w Gliwicach. (DT/OS) 

9. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi sprzętowo-transportowe. Termin otwarcia ofert 

wyznaczono na dzień 24.12.2019r. (DT/DW) 

10. Ogłoszono postępowanie przetargowe na renowację dróg i chodników po usuwaniu awarii na sieci 

wod – kan. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24.12.2019r. (DT/DW) 

 

 

B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:     

1. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy 

Staropodleskiej. Wykonawcą była firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR) 

2. Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44  

w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie. Wykonawcą był WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudołtowicach. (DIR) 

3. Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44  

w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie. Wykonawcą był WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudołtowicach.  . (DIR) 

4. Zakończono realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej w ulicy Fitelberga – etap II, 

uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą było konsorcjum firm: MAPOMI  

Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oraz JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.  (DIR) 

5. Zakończono prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 

Gimnazjalnej w Mikołowie. (DIR) 

6. Zakończono prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy 

Brzechwy w Mikołowie. (DIR) 

7. Zakończono projektowanie w zakresie przebudowy wodociągu w ulicy Bromboszcza. (DIR) 
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8. Na ukończeniu są prace związane z modernizacją systemu APKiA na obiekcie pompowni głównej 

i pompowni osadu na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest firma Elektroskan 

Damian Szkabar z siedzibą w Gliwicach. (DT/OS) 

9. Na ukończeniu jest realizacja zadania polegającego na opracowaniu projektu, zakupie, dostawie 

i uruchomieniu nowej kraty zgrzebłowej w pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum. 

Wykonawcą jest  PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. (DT/OS) 

10. Na ukończeniu są prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Sośnia 

Góra. (DIR) 

11. Zakończono prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podgórna. Uzyskano pozwolenie na budowę.  

Wykonawcą było PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach.  (DIR) 

12. Zakończono prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Dokumentacja 

projektowa została złożona do Starostwa celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawcą jest 

PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

13.  Na ukończeniu są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu 

Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

14. Zakończono budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1. Wykonawcą 

było P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DT/DC) 

15. Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji stacji wymiennikowych przy ul. Bluszcza 7 

 i 13. Wykonawcą jest firma Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DT/DC)  

16. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na 

oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pile. (DIR/DT/OS) 

17. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci 

wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kiełbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą 

jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR) 

18. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej 

Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)  

19. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej. (DIR) 

20. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci 

ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor  

z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

21. Trwa opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW) 

22. Trwają prace projektowe dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Hutniczej. (DIR) 

23. Trwa realizacja umowy, zakresem której jest przebudowa sieci wodociągowej w rejonie  

ul. Rybnickiej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach.  (DIR) 

 

C - Standardowo prowadzimy: 

1- Standardowo prowadzimy wszystkie działania związane z zadaniami własnymi spółki: dostarczanie 

wody, odbiór ścieków, dostarczanie ciepła dla mieszkańców Mikołowa; tj. m.in.: 

- bieżąca eksploatacja obiektów spółki pracujących w ruchu ciągłym: ujęcia wody, hydroforownie,    

oczyszczalnia ścieków, kotłownia, 

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych/kanalizacyjnych/ciepłowniczych, 

- odbiór przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych, 

- wymiana wodomierzy, odczyty wodomierzy, wymiana ciepłomierzy, odczyty ciepłomierzy, 

- monitoring pracy sieci i tłoczni, 

- czyszczenie sieci kanalizacyjnych, 



- wymiana awaryjnych odcinków sieci, rozbudowa sieci, 

- wydawanie warunków technicznych, 

- uzgadnianie dokumentacji projektowych, 

- prowadzenie uzgodnień lokalizacyjnych w zakresie sieci i obiektów wod-kan, 

- prowadzenie nadzoru branżowego, 

- udział w pracach odbiorowych sieci i urządzeń wod-kan 

- wizje w terenie, 

- przeprowadzanie kontroli terenowych w celu weryfikacji legalności podłączeń do sieci wod-kan, 

- zawieranie umów/aneksów na dostawę wody i odbiór ścieków, na dostawę ciepła, 

- dostawa wody, 

- odbiór i oczyszczanie ścieków,  

- dostarczanie c.o. i c.c.w, 

- prowadzenie działalności windykacyjnej, 

- bieżąca obsługa klientów Spółki. 

D - inne: 

1. Na terenie Gminy Mikołów trwa legalizacyjna wymiana wodomierzy montowanych w 2014 roku, 

która prowadzona jest przez nasz Zakład. Wymianie nie podlegają wodomierze zamontowane 

w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.  

2. Trwa weryfikacja wniosku złożonego do RZGW w Gliwicach o zatwierdzenie nowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat. 

3. Opracowano aktualizację WPRiM na lata 2017-2021 i złożono do Rady Miejskiej Mikołowa 

celem zatwierdzenia. 

4. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie). 

 

 


