
Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
Lipiec/Sierpień 2016 

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt 
ul. Kolejowa 4 

tel. 32 218 05 51 
 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 
1. Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 
budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, wiosenna, Taborowa Kępa, 
Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia – Etap I, Wykonawcą ww. zakresu jest firma 
WYROBEK Sp z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach, Termin wykonania przedmiotu zamówienia - marzec 2017 roku. 
(DIR) 
2. Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu „Modernizacja awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w ul. 
Podgórnej”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 
3. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na awaryjnej wymianie zapadniętych studni na kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w ul. Malinowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach. (DIR) 
4. Przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. firmie REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, w celu 
wykonania modernizacji kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w ul. Kowalskiej. (DIR) 
5. Rozpoczęto prace projektowe dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy 
Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia      
na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma HYDROSAN Sp.     
z o.o.  z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - czerwiec 2017 roku. (DIR) 
6. Rozpoczęto realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu kotła 
gazowego wraz z instalacją oraz ogniwami solarnymi do budynku administracji przy ul. Kolejowej 4, Wykonawcą 
jest firma PUH „KAR-DAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 
listopad 2016r. (DT/DIR). 
7. W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę nowych wodomierzy oraz włączenie nowych wodomierzy    
do istniejącego systemu odczytu radiowego ZIM, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą AQUARD Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji umowy do 31 marca 2017 roku. (DT/KW) 
8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja    
do oś. XXX-lecia. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma AKAWAI 
Projektowanie i Nadzór Inwestycji Marcin Traczyk z siedzibą w Kielcach. Termin realizacji umowy - marzec 2017 
roku. (DIR) 
9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Modernizację instalacji 
odpylania kotła energetycznego WR10N – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie”. Wykonawcą jest firma „ECO 
INSTAL” Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Kościanie. Termin realizacji umowy - 31 październik 2016 roku. (DT/KK) 
10. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Wykonanie dwóch 
oddzielnych ekspertyz oddziaływań szkód górniczych dla zad. C.3.40 rejon ul. Korfantego i dla zad. C.2.39 rejon 
ul. Wolnego”. Wykonawcą zadania - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Termin realizacji umowy - 
październik 2016 roku. (DIR/DT) 
11. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę, której przedmiotem jest usuwanie 
awarii, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja, pompowanie studni i komór osadowych sieci 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mikołów. Wykonawcą jest firma UNIMARK Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wadowicach. Umowa zawarta na okres do kwietnia 2017 roku. (DT/KW/KO) 
12. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego podpisano umowę, której przedmiotem jest zakup, 
sukcesywna dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych pomp. Wykonawca zadania - firma KUBA Instalacje    
i omiary Elektryczne S.C. z siedzibą w Zabrzu. Umowa zawarta na okres do stycznia 2017 
roku. (DT/KO) 
13. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie usług geodezyjnych  



w okresie do 30 grudnia 2016 roku, z firmą: Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER S.C. z siedzibą w Bytomiu. 
(DIR/DT) 
14. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego zawarto umowę na dostawę armatury wodociągowej 
za pośrednictwem magazynu utworzonego na terenie siedziby ZIM w okresie do lipca 2017 roku, z firmą:  
abryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach. (DT/KW) 
15. Ogłoszono przetarg na usługi dozoru – ochrony fizycznej w budynkach ZIM przy ul. Kolejowej 4, na okres 12 
miesięcy. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23 sierpnia br. (AW) 
16. Ogłoszono przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa/remont sześciu przewodów 
kominowych w budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Termin otwarcia ofert 
wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. (DT/KO) 
17. Ogłoszono przetarg na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących w okresie 
do sierpnia 2017 roku. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2016 roku. (I) 
18. Ogłoszono przetarg na wykonanie naprawy dwóch pomp wirowych Strate ST 125/289 użytkowanych w 
tłoczni T3 przy ul. Staromiejskiej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2016 roku. (DT/KW) 
 
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. Trwa realizacja zadania „Wykonanie koncepcji przebudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w 
Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych”. Wykonawcą ww. zakresu jest firma HYDROSAN Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR/DT/KO) 
2. Zakończono realizację zadania „Modernizacja i poprawa niezawodności działania układu separacji piasku    
i skratek na obiekcie oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”. Wykonawca zadania - firma Huber 
Technology Sp. z o.o. (DIR/DT). 
3. Wykonano modernizację awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Paprotek i w ul. Zbożowej. 
Wykonawcą ww. zakresu była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 
4. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków: sieci wodociągowej w ul. Rolniczej         
i Pszczyńskiej; sieci kanalizacyjnej w ul. Krawczyka oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Wiejskiej (DIR). 
5. Zakończono realizację zadania „Zaprojektowanie oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej, w ramach 
przedsięwzięcia unijnego „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”. 
Wykonawca zadania – firma Miko – Tech Sp. z o.o. (DIR). 
6. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej”. (DT/DIR) 
8. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 
miasta Mikołów” (DIR). 
9. Prowadzona jest archiwizacja dokumentacji w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR). 
10. Trwają działania w celu realizacji zadania uciepłownienia centrum miasta (DIR/DT). 
  
C - inne: 
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie). 
2. Rozpoczęliśmy procedurę pozyskania działek pod planowaną modernizację i rozbudowę oczyszczalni. 
3. Trwa procedura zamiany działek między ZIM Sp. z o.o. a Gmina Mikołów (część terenu przy ul. Kolejowej 4 
na działki gminne, na których posadowione są tłocznie ścieków ZIM). 


