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Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
Lipiec-Sierpień 2017 

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt 
ul. Kolejowa 4 

tel. 32 218 05 51 

  
  

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  
1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Wrzosowej, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji   

i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (DIR) 

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup, dostawę oraz włączenie nowych 

wodomierzy do istniejącego systemu odczytu radiowego ZIM, dokonano otwarcia ofert i podpisano 

umowę z Wykonawcą, tj. firmą AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/KW) 

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę armatury wodociągowej, dokonano 

otwarcia ofert i podpisano umowę z Dostawcą, tj. Fabryką Armatury HAWLE Sp. z o.o. z siedzibą w 

Koziegłowach. (DT/KW) 

4. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu                   

i budowie kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu 

Mickiewicza w Mikołowie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 sierpnia br.(DIR/DT/KK) 

5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków           

i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie. Termin otwarcia 

ofert wyznaczono na dzień 22 sierpnia br. (DIR) 

6. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z modernizacją sieci 

wodociągowej w ul. Pszczyńskiej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gliwicach. (DIR)     

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  
1. Zakończono w terminie umownym roboty budowlane dla zadania „Budowa sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej do realizowanej przez Gminę Mikołów inwestycji „Budowa zespołu 

budynku nr 1 i 2 przy ul. Nowy Świat”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. (DIR) 

2. Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz na 

ukończeniu jest modernizacja sieci wodociągowej w ul. 27 Stycznia. Wykonawcą ww. zakresu jest firma 

REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

3. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją II etapu sieci wodociągowej, tj. fragment ul. 

Podleskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 

budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, Wiosenna, Taborowa 

35 Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia”. Wykonawcą zadania jest 

firmą WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR) 

4. Trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu 

przeróbki osadów ściekowych”. Wykonawcą jest firma EKOVERT Łukasz Szkudlarek z siedzibą we 

Wrocławiu. (DIR) 

5. Rozpoczęto prace projektowe dla modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego (DIR) 

6. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. 

Podleskiej. (DIR) 

7. Trwają prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej. (DIR) 

8. Trwają prace projektowe dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hubera. (DIR) 

9. Zakończono prace związane z wykonaniem modernizacji rusztu kotła WR10 na kotłowni przy ul. 

Grażyńskiego. (DT/KK) 

10. Kontynuowana jest modernizacja automatyki sterowania kotłami K1 i K3 kotłowni przy ul. 

Grażyńskiego. Wykonawcą jest firma MAWOS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (DT/KK) 

11. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego 

miasta Mikołów. Wykonawcą jest firma Energoekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DIR/DT/KK) 
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12. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci 

ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma Invest – 

map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DT/ KK/ DIR) 

13. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – 

ściekowej miasta Mikołów” (DIR) 


