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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:   
1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków 

Centrum w Mikołowie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24.08.2018r. (DT/OS) 

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę armatury wodociągowej podpisano 

umowę z Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach. (DT/DW) 

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji 

projektowokosztorysowej dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie 

ulicy Nowa, podpisano umowę z firmą Eko-Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (DIR) 

4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji 

projektowokosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, 

Wspólnej i W. Pileckiego, podpisano umowę z firmą ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą w Goczałkowicach 

Zdroju. (DIR) 

5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie zabudowy dodatkowych punktów 

monitoringu na sieci wod – kan, podpisano umowę z firmą AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

(DT/DW) 

6. Rozpoczęto modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jasna. Wykonawcą robót jest firma 

REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

7. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące zakresu modernizacji odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy 

Bluszcza. (DIR) 

8. Projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przekazany do 

zatwierdzenia do RZGW Gliwice Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. (GK/DZ/DT/DW) 

 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 
1. Trwają roboty budowlane związane z modernizacją odcinka sieci wodociągowej w ulicy Podleskiej. 

Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

2. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej. 

Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

3. Kontynuowane są roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego. 

Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

4. Zakończono realizację II etapu zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zespołu budynków komunalno-socjalnych nr 3 i 4 przy ul. Nowy 

Świat. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji EKOWODBUD 

Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. (DIR) 

5. Zakończono prace związane z budową sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej wraz 

z przyłączami w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. K. Miarki. Trwa porządkowanie terenu. Wykonawcą jest 

PHUP FRIB-EX z siedzibą w Rudzie Śl.. (DIR/DC) 

6. Zakończono realizację zadania „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie 

wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”, w ramach którego zostanie wykonana „Modernizacja 

układu napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie”. 

Wykonawcą była firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. (DIR/DT/OS) 35 

7. Zakończono modernizację odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zielonej. Wykonawcą była firma 

REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

8. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta. 

Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW) 

9. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania 

decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w 

Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR) 
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10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy J. Słowackiego. Wykonawcą jest Bartłomiej 

Kozłowski Wspólnik S.C. „KOMA” ZPiRI z siedzibą w Łodzi. (DIR) 

11. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i modernizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Wykonawcą jest AQUARD Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie. (DIR) 

12. Kontynuowane są prace projektowe dla modernizacji awaryjnego odcinka sieci wodociągowej w rejonie 

ulic Musioła/Podleska. (DIR) 

13. Kontynuowane są prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic 

Strażacka/Malinowa. (DIR) 

14. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę dla modernizacji sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Fitelberga, Wierzbowej w 

Mikołowie. Wykonawcą projektu była firma Invest – map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DIR) 

15. Trwa realizacja umowy w zakresie legalizacji ciepłomierzy wraz z sukcesywną dostawą nowych 

ciepłomierzy ultradźwiękowych. Wykonawcą jest firma Landis + Gyr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

(DT/DC) 

16. Trwa realizacja umowy na wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych. Wykonawcą 

jest AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DC) 

17. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 

miasta Mikołów” (DIR) 


