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ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.  

Lipiec - Sierpień 2022 

 

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa 

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51  

  
  

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  

1. Podpisano umowę na bieżącą wymianę odcinków i usuwanie awarii sieci wod.-kan. na terenie działania 

ZIM Sp. z o.o. Wykonawcą jest firma Cleanpipe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  

2. Trzykrotnie unieważniono przetarg na dostawę węgla energetycznego sortymentu miał M II w ilości 4 000 

Mg z powodu zbyt wysokiej kwoty oferowanej przez jedynego zainteresowanego Wykonawcę.  

3. Ogłoszono przetarg na modernizację systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej w Mikołowie.  

  

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni 

ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)  

2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we 

Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)  

3. Zakończono prace projektowe związane  z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna, których 

wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)  

4. Trwają prace związane z bieżącymi remontami sieci wodociągowych na terenie miasta Mikołów. (DI/DT)  

5. Rozpoczęto i kontynuowano prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwanie awarii sieci wod.kan. 

na terenie działania ZIM Sp. z o.o. (w ramach umowy wymieniono wodociąg wraz z przyłączami w ul. 

Wyzwolenia, rozpoczęto prace związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w Długiej i ul. Sośnia 

Góra). (DT/DI)  

6. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych 

dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)  

7. Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Marii 

SkłodowskiejCurie. (DT/DI) 8. Trwają prace zasadnicze związane z budową ściany oporowej na terenie 

kotłowni przy ul. Grażyńskiego. (DT/DI,DC)    

9. Trwa procedura odbiorowa dla prac związanych z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Prusa w 

Mikołowie. (DT/DI)  

  

C - inne:  

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie). 

    

https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts
http://www.zim.com.pl/
https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts

