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ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.  
Prezes Zarządu Marcin Stokłosa 

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51 

  
  

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  
1. Podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowej armatury wodociągowej. Dostawcą jest firma Szpec s.c. 

z siedzibą w Mikołowie.  
2. Podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego. Dostawcą jest firma MM Cars 

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.   
3. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę polielektrolitu proszkowego do odwadniania 

osadu na prasie filtracyjnej.   
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na usługi sprzętowo-transportowe przy wykonaniu wykopów 

obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych.  
5. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na czyszczenie, konserwację i remonty sieci 

kanalizacyjnej wraz z jej obiektami.   
6. Ogłoszono przetarg na pobór próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych dla ZIM Sp. z o.o.   
7. Ogłoszono przetarg na załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków 

CENTRUM w Mikołowie.  

  

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  
1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz budową instalacji fotowoltaicznej. 

Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)  
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we 

Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)  
3. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych 

dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)  
4. Rozpoczęto prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odejściami 

rejonie ul Zbożowej. (DT/DI)  
5. Kontynuacja prac projektowych przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odtworzeniem 

nawierzchni w ul. Lipowej / Jaworowej, (DT/DI) 6. Kontynuowane są prace związane z pracami 

projektowymi dot. modernizacji Przedszkola nr 3 (ul. Konstytucji 3 Maja). (DT/DI)  
7. Nadzór nad budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza.   
8. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie 

przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków).  

  
C - inne:  
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts
http://www.zim.com.pl/
https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts

