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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  

1. Ogłoszono przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i 

odpowiedzialnościcywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.   

2. Zawarto umowę z firmą BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Będzinie na przebudowę wodociągu wrazz 

przyłączami w ul. Pszczyńskiej.   

3. Ogłoszono przetarg na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej wraz z budową umocnienia dna i skarpw 

wylocie potoku Jamna.  

4. Zawarto umowę z firmą BPE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na przebudowę oraz rozbudowę 

sieciciepłowniczej i wodociągowej w rejonie ulic Bolesława Śmiałego, Gwarków i Płk. Kiełbasy.  

5. Ogłoszono przetarg na remont kotłowni przy ul. Grażyńskiego w zakresie ograniczenia mocy kotłów 

wrazzabezpieczaniem mocy szczytowej.  

6. Ogłoszono  przetarg  na  dostawę,  instalację  i  wdrożenie 

 Zintegrowanego  Systemu  

Informatycznegowspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z 

o.o.  

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  

1. Rozpoczęły się prace związane z inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami 

iodgałęzieniami do nieruchomości w rejonie ul. Pszczyńskiej. (DT/DI)  

2. Rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci 

ciepłowniczejniskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków znajdujących się przy ul. Płk. Kiełbasy 

37 oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Kownackiej. (DT/DI)  

3. Kontynuujemy prace związane z bieżącym usuwaniem awarii w ramach podpisanej umowy na 

usuwanieawarii sieci wodno-kanalizacyjnych. Zakończone zostały roboty obejmujące przebudowę 

kanalizacji sanitarnej w ul. Kownackiej. (DT/DI)  

4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dlaprzebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni 

ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)  

5. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 

kanalizacjisanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej. (DT/DI)   

6. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy 

sieciwodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we 

Wrocławiu. (DT/DI)  

7. Na ukończeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie 

ul.Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)  

8. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowejw 

ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 

Gliwicach. (DT/DI)  
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9. Zakończono procedurę dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy 

siecikanalizacyjnej w rejonie osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. 

Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI)  

C - inne:  

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).  
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