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ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.  
Prezes Zarządu Marcin Stokłosa 

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51  

  
  
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  
1. Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania przebudowy 

sieci wodociągowej obejmującej rejon ulic Dębowej, Cmentarnej i Bluszcza.  
2. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na renowację dróg, chodników oraz zieleni 

uszkodzonych w czasie usuwania awarii przez naszą Spółkę.    
3. Unieważniliśmy trzy postępowania przetargowe w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczne 

Wodociągi”. Środki na realizację przedmiotu zamówienia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększania Odporności (KPO) – Inwestycja C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo (CyberPL). Jednak 

przygotowujemy się do ponownego ogłoszenia postępowań z wydłużonym terminem realizacji 

przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona ma zostać:   
3.1. dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych oraz odtwarzania po awarii wraz z 

konfiguracją  wsparciem serwisowym,   
3.2. zakup i wdrożenie systemu monitorowania i reagowania na cyberzagrożenia (SOC) z 

zapewnieniem wsparcia,  
3.3. dostawa i wdrożenie infrastruktury IT zapewniającej wysoką dostępność systemów, 

obejmującej sprzęt i oprogramowanie wraz z migracją danych, a także szkoleniami dla kadry 

informatycznej.       
  
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  
1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. 

Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)  
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową koryta potoku Jamna w rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we 

Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI).  
3. Kontynuowane są działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)  
4. Kontynuujemy prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla 

zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)  
5. Kontynuujemy prace związane z audytem cyberbezpieczeństwa oraz opracowaniem i wdrożeniem 

stosownej dokumentacji cyberbezpieczeństwa dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.  
(A/I)  

6. Kontynuujemy prace związane z bieżącą wymianą odcinków i usuwaniem awarii sieci wodociągów 

kanalizacyjnych. (DT/ DI, DW)  
7. Wykonujemy bieżące działania w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. 

(DT,DC, DW,DI)  
8. Kontynuujemy prace związane z wykonaniem koncepcji skanalizowania dziesięciu stref dla 

zabudowy/rozbudowy mieszkaniowej poza aglomeracją. (DT/ DI, DW).  
9. Rozpoczynamy prace związane z remontem kanalizacji ogólnospławnej wraz przebudową części sieci 

wodociągowej w ulicy Kolonia Wojewódzka. (DT/ DI, DW).  
10. Trwają prace przygotowawcze związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej w 

Mikołowie. (DT/ DI, DW).  
  
C - inne:  
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).  
  

  

  

  

  

  

  

    

https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-In%C5%BCynierii-Miejskiej-Miko%C5%82%C3%B3w-220509764687670/?fref=ts
http://www.zim.com.pl/
https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts

