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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej, podpisano umowę z firmą 

ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)  

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Piwnej, podpisano umowę z firmą GT 

INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Grzybowej, podpisano umowę z firmą 

GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 

4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego, dokonano zakupu dwóch stacjonarnych, 

automatycznych aparatów do poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. Dostawcą jest firma 

TECMES Aleksander Niezgoda z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. (OS)   

5. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego, dokonano zakupu dwóch nowych pomp dla 

oczyszczalni ścieków Centrum. Dostawcą jest Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. z siedzibą  

w Kielcach. (OS) 

6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego  

i odpowiedzialności cywilnej ZIM Sp. z o.o., w wyniku którego podpisano umowę COMPENSĄ 

Towarzystwem Ubezpieczeniowym Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. (AG) 

7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę oleju opałowego lekkiego, w wyniku którego 

podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „IRMAK” Ireneusz Klimaszewski z siedzibą  

w Gliwicach. (DC) 

8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie wymiennikowni w budynku przy 

ul. Bluszcza 7a i 13, podpisano umowę z wykonawcą, tj. ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą  

w Katowicach. (DC) 

9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup i dostawę nowych wodomierzy, 

popisano umowę z DIEHL METERING Sp. z o.o. z siedzibą w Goleszowie. (DW) 

10. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę węgla energetycznego 

sortymentu miał M II dla potrzeb kotłowni przy ul. Grażyńskiego, podpisano umowę z PPHU DIMEX 

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC) 

11. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej  

w rejonie ul. Słowackiego, w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum firm: 

JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR) 

12. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinowej,  

w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą, tj. firmą WYROBEK sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudołtowicach. (DIR) 

13. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej  

w ul. Hutniczej, podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi  

Sp. z o.o.. (DIR) 

14. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w rejonie  

ul. Brzechwy i Leśnej , podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi 

Sp. z o.o.. (DIR) 
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15. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Gimnazjalnej,  

w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą, tj. firmą WYROBEK sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudołtowicach. (DIR) 

16. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Bromboszcza,  

w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą, tj. firmą WYROBEK sp. z o.o. z siedzibą  

w Rudołtowicach. (DIR) 

17. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi polegające na prowadzeniu całodobowego 

pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 

14.05.2020r. (DC) 

 

 

B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:     

1. Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie  

ul. Rybnickiej. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest firma 

WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach.  (DIR) 

2. Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej 

sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor  

z siedzibą w Gliwicach. (DIR) 

3. Trwają prace projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Pszczyńskiej (na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do DW 928). Wykonawcą jest firma ML Design Biuro 

Inżynierskie z siedzibą w Kończycach Małych. (DIR) 

4. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni 

ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pile. (DIR/OS) 

5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR) 

6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci 

wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kiełbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą 

jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR) 

7. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej 

Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR) 

8. Zakończono opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody 

Śmiłowice. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DW) 

9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ciepłowniczego, 

Wykonawcą jest LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w  Porębie Wielkiej. (DC) 

10. Kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Podgórnej. 

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o., Mapomi Sp. z o.o. i Kapica Sp. z o.o. (DIR) 

 

 

 


