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A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania: 

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb 

kotłowni przy ul. Grażyńskiego, podpisano umowę z firmą Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław 

Stasiak z siedzibą w Gumonicach. (DC) 

2. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Kąty. Wykonawcą jest JKMSp. 

z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR) 

3. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Górnośląskiej. Wykonawcą jest 

JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR) 

4. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie na budowy sieci wodociągowej w ul. Podleskiej (boczna). 

Wykonawcą jest Artomenergo Tomasz Przybyła z siedzibą w Rybniku. (DIR) 

5. Rozpoczęto realizację umowy w zakresie wykonania wymiennikowni w budynku SP nr 3 w Mikołowie. 

Wykonawcą jest ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC) 

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania: 

1. Zakończono roboty budowlane w zakresie wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Gimnazjalnej. Trwa 

procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rudołtowicach. (DIR) 

2. Zakończono prace projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Pszczyńskiej (na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do DW 928), uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą 

była firma ML Design Biuro Inżynierskie z siedzibą w Kończycach Małych. (DIR) 

3. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę zadania w zakresie przebudowy sieci ogólnospławnej 

oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. 

(DIR) 

4. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci 

wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kiełbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Uzyskano 

pozwolenie na budowę. Wykonawcą była firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR) 

5. Zakończono prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą była 

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR) 

6. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni 

ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/OS) 

7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)  

8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ciepłowniczego, Wykonawcą  jest 

LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w  Porębie Wielkiej. (DC) 

9. Kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Podgórnej. Wykonawcą jest 

Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o., Mapomi Sp. z o.o. i Kapica Sp. z o.o. (DIR) 

10. Trwają roboty w zakresie budowy sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowackiego. 

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR) 

11. Trwają roboty związane z likwidacją studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Bujakowie. 

Wykonawcą jest firma DRILLPOL Dominik Staniczek z siedzibą w Tychach. (DW) 

12. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej  

w rejonie ul. Grzybowej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 

13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej  

w rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 
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14. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej 

 w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we Wrocławiu. (DIR) 

15. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ks. 

Górka -Radosnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 

16. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Żwirki 

i Wigury. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 

17. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. 

Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. 

(DIR) 

18. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie 

osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. 

(DIR) 

19. W trakcie realizacji umowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzechwy i Leśnej. 

Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR) 

20. Na ukończeniu są roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinowej. Wykonawcą jest 

firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR) 


