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ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.  
Prezes Zarządu Marcin 

Stokłosa ul. Kolejowa 4 tel. 32 

218 05 51  

  
  

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  
1. Podpisano umowę na projekt i budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z odejściami, 

odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy 

ul. Rynek 19 i ul. Prusa. Wykonawcą jest firma BUDRUR Karol Deska z siedzibą w Gliwicach.   
2. Podpisano umowę na załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków 

CENTRUM w Mikołowie. Wykonawcą usług jest konsorcjum kierowane przez firmę Mustang Waste 

Management Tomasz Pierzchała z siedzibą w Gliwicach, z którą współpracują partnerzy konsorcjalni: 

Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała w spadku, a także Mustang Gospodarowanie Odpadami 

Sp. z o.o. Sp.k.   

  

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  
1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. 

Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)  
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we 

Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)  
3. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 

skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)  
4. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych 

dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)  
5. Zakończono prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odejściami 

rejonie ul Zbożowej. (DT/DI)  
6. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Żwirki i Wigury. (DT/DI).  
7. Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 

odtworzeniem nawierzchni w ul. Lipowej / Jaworowej, (DT/DI)  
8. Zakończono prace związane z pracami projektowymi dot. modernizacji Przedszkola nr 3 (ul. Konstytucji 3 

Maja). (DT/DI)  
9. Nadzór nad budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza.   
10. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie 

przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków).  (DT/DI)  
11. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z odejściami, 

odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy 

ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7.  (DT/DI)  
12. Trwają prace projektowe dotyczące sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80o C) wraz z 

odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy os. Przy 

Plantach i ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z modernizacją stacji wymiennikowej znajdującej się 

w budynku nr 8 na osiedlu Przy Plantach oraz przebudową istniejącej komory ciepłowniczej wraz z 

zaworami odcinającymi i spustowymi znajdującej się na terenie działki nr 1895/66 przy ul. Żwirki i Wigury 

29 w Mikołowie. (DT/DI)  

  
C - inne:  
1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).  

  

  

    

https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts
http://www.zim.com.pl/
https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts

