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ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.  

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa 

ul. Kolejowa 4  

tel. 32 218 05 51  

  
Wrzesień 2020 

 

  

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:  

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w ul. Kąty, dokonano 

wyboru oferty, Wykonawcą jest JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR)  

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w ul. Górnośląskiej, 

dokonano wyboru oferty, Wykonawcą jest JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR)  

3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w ul. Podleskiej  

(boczna), podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Artomenergo Tomasz Przybyła z siedzibą w Rybniku. (DIR)  

4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie wymiennikowni w budynku SP nr 3 w 

Mikołowie, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC) 5. 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul. 

Grażyńskiego. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 24.09.2020r. (DC)  

  

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:  

1. Zakończono roboty budowlane w zakresie wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Gimnazjalnej. Zadanie 

zgłoszone do odbioru. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach.  

(DIR)  

2. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w rejonie 

ul. Bromboszcza. Zadanie zgłoszone do odbioru. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rudołtowicach. (DIR)  

3. Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci 

ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą 

w Gliwicach. (DIR)  

4. Na ukończeniu prace projektowe w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Pszczyńskiej (na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do DW 928). Wykonawcą jest firma ML Design Biuro 

Inżynierskie z siedzibą w Kończycach Małych. (DIR)  

5. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni 

ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DIR/OS)  

6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)  

7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i 

ciepłowniczej w rejonie ulic: Kiełbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk 

Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)  

8. Na ukończeniu są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej 

Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)  

9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ciepłowniczego, Wykonawcą jest 

LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w  Porębie Wielkiej. (DC)  

10. Kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Podgórnej. Wykonawcą jest 

Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o., Mapomi Sp. z o.o. i Kapica Sp. z o.o. (DIR) 11. Trwają roboty w zakresie 

budowy sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowackiego. Wykonawcą jest Konsorcjum 

firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR)  

12. Trwają roboty związane z likwidacją studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Bujakowie. 

Wykonawcą jest firma DRILLPOL Dominik Staniczek z siedzibąw Tychach. (DW)  

    

https://www.facebook.com/Zakład-Inżynierii-Miejskiej-Mikoł%F3w-220509764687670/?fref=ts
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13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w 

rejonie ul. Grzybowej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)  

14. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w 

rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)  

15. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w 

rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gaweł z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)  

16. Zakończono realizację umowy w zakresie modernizacji automatyki pogodowej stacji wymienników ciepła. 

Wykonawcą był ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DC)  

17. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ks. 

Górka -Radosnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR) 18. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Żwirki 

i Wigury. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DIR)  

19. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. 

Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. 

(DIR)  

20. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie 

osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. 

(DIR) 21. W trakcie realizacji umowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzechwy i 

Leśnej. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DIR)  

22. Kontynuowane są roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinowej. Wykonawcą  

jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)  

  

C - inne:  

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).  

2. Decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.38.2020.AZa  z dnia 04.09.2020r. została zatwierdzona nowa taryfa 

dla ciepła. Jest ona ogłoszona w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04.09.2020r., 

poz. 232/2020 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.10.2020r.  

 


