

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Styczeń 2019

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na renowację dróg i chodników oraz zieleni uszkodzonych podczas usuwania przez ZIM Sp. z o.o. awarii na sieci wod-kan na terenie Gminy Mikołów. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.01.2019r. (DT/DW)
2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług sprzętowo –transportowych podczas usuwania przez ZIM Sp. z o.o. awarii na sieci wod –kan na terenie Gminy Mikołów. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.01.2019r. (DT/DW)
3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach administracyjno –biurowych i socjalnych w budynkach ZIM Sp. z o.o.. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.01.2019r. (AG)
4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podgórna. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30.01.2019r. (DIR)
5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30.01.2019r. (DIR)
6. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na usuwanie awarii, bieżące utrzymanie, remonty i konserwację, pompowanie studni i komór osadowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mikołów, podpisano umowę z firmą UNIMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. (DT/DW/OS)
7. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych dla ZIM Sp. z o.o., podpisano umowę z firmą LUKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (KP)28
8. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonywanie analiz laboratoryjnych dla ZIM Sp. z o.o. w okresie 02.01.2019-31.12.2019r., podpisano umowę z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DT/OS)
9. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę odczynników do spektrofometru do oczyszczalni ścieków Centrum, dokonano otwarcia ofert i wyboru wykonawcy, tj. firmę Odczynniki Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach. (DT/OS)
10. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13.12.2018r. została zatwierdzona zmiana taryfy na ciepło, która obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. (DC)
11. Opracowano aktualizację Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZIM Sp. z o.o. na lata 2017-2021, celem złożenia do zatwierdzenia przez Radę Miejską Mikołowa. (DIR)

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono zadanie związane z modernizacją odcinka sieci wodociągowej w ulicy Podleskiej, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Zakończono zadanie związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Zakończono modernizację odcinka sieci wodociągowej w ul. Bluszcza, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą robót budowlanych była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
4. Na ukończeniu są roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Rybnickiej. Wykonawcą jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Brzozowej. Wykonawcą robót budowlanych jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
6. Na ukończeniu roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej w rejonie ulicy Górnej. Wykonawcą robót jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

7. Zakończono realizację umowy, w ramach której została wykonana zabudowa dodatkowych punktów monitoringu na sieci wod –kan. Wykonawcą była firma AQUARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. (DT/DW)
8. W wyniku opracowanego raportu oddziaływania na środowisko kontynuowana jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. (DIR)
9. Trwa realizacja umowy w zakresie utworzenia i wdrożenia modułu Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wykonawcą jest firma Aspello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (I/GK/DZ/DW)
10. Zakończono prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulic Strażacka/Malinowa. (DIR)
11. Uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Wykonawcą był AQUARD Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. (DIR)
12. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, Wspólnej i W. Piłcockiego. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawel z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju. (DIR)
13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Wykonawcą jest firma Eko-Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)