



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



Grudzień 2020

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono roboty budowlane w zakresie wymiany sieci wodociągowej w rejonie ul. Kąty. Wykonawcą jest firma JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DT/DI)
2. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Podleskiej (boczna) w Mikołowie. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest firma Artomenergo Tomasz Przybyła z siedzibą w Rybniku. (DT/DI)
3. Zakończono prace w zakresie wykonania wymiennikowni w budynku SP nr 3 w Mikołowie. Wykonawcą jest ACE Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DT/DC)
4. Trwa realizacja umowy w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Górnośląskiej. Wykonawcą jest firma JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DT/DI) 5. W trakcie realizacji umowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzechwy i Leśnej. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DT/DI)
6. Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Podgórznej. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o., Mapomi Sp. z o.o. i Kapica Sp. z o.o. (DT/DI) 7. Na ukończeniu są roboty w zakresie budowy sieci ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowackiego. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. i Mapomi Sp. z o.o.. (DT/DI)
8. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę zadania w zakresie przebudowy sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowej. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI).
9. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
10. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DT/DI)
11. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu ciepłowniczego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą jest LOGMED Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej. (DT/DC)
12. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Grzybowej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
13. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Piwnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
14. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawel z siedzibą we Wrocławiu. (DT/DI)
15. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Ks. Górka -Radosnej. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
16. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury. Wykonawcą jest firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz z siedzibą w Iwinach. (DT/DI)
17. Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI)

18. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie osiedla Przy Plantach. Wykonawcą jest Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach. (DT/DI)
19. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul. Kolejowej 4. Wykonawcą jest firma CERTIGOS Sp.J. z siedzibą w Rybniku. (DT/DI)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).