

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Listopad 2017
Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt
ul. Kolejowa 4
tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu na teren oczyszczalni Centrum, dokonano otwarcia ofert i trwają próby technologiczne. (DT/OS)
2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego dla realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie, dokonano otwarcia ofert i trwa weryfikacja złożonych dokumentów. (DIR/DT/DC)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na czyszczenie, konserwację i remonty sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami na tej sieci, usuwanie awarii oraz naprawy bezwykopowe, podpisano umowę z Wykonawcą, tj. firmą UNIMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. (DT/DW)
4. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na zakup i dostawę samochodu dostawczego dla brygady wodociągowo-kanalizacyjnej, podpisano umowę z firmą Resma Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. (DT/DW)
5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż regałów stacjonarnych do pomieszczeń składnicy akt przy ul. B. Śmiałego w Mikołowie. W dniu 15 listopada br. dokonano wyboru oferty. Wykonawcą zadania jest firma KJKM Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (KP)
6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu zadania: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”, w ramach którego zostanie wykonana „Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie”. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.11.2017r. (DIR/DT/OS)
7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi dozoru – ochrony fizycznej w budynkach ZIM przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie na okres od 1.12.2017r. do 30.11.2018r. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21.11.2017r. (AG)
8. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ul. Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.11.2017r. (DIR)
9. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wiejskiej. Wykonawcą ww. robót jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
10. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy Domku Harcerskim w Mikołowie. Wykonawcą ww. robót jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja. Wykonawcą robót jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją II etapu sieci wodociągowej, tj. fragment ul. Podleskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, Wiosenna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia”. Wykonawcą jest firmą WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołowicach. (DIR)
3. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. (DIR)
4. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Pszczyńskiej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

5. Trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. Wykonawcą jest firma EKOVERT Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)
6. Kontynuowane są prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Górnej, ul. Podleskiej i ul. Dąbrowskiego. (DIR)
7. Trwają prace projektowe dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hubera (DIR)
8. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma Invest – map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DT/DC/DIR)
9. Na ukończeniu są prace związane z opracowaniem koncepcji przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Mikołów. Wykonawcą jest firma Energoekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DIR/DT/DC)
10. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej 30 miasta Mikołów” (DIR)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).
2. Trwa procedura zmiany taryfy dla ciepła.