



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4 tel. 32 218 05 51



Styczeń 2022

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisano umowę na usługi transportowe sprzętu. Wykonawcą jest firma PHU ALG Andrzej Gasz z Gostynia.
2. Podpisano umowę na załadunek i wywóz osadów z oczyszczalni Centrum. Wykonawcą jest firma: Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała z Gliwic
3. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na renowację nawierzchni.
4. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę armatury.
5. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pobór próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych.
6. Zamknięto przetarg na usuwanie awarii, bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono prace związane z przebudową wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej do potoku Jamna w rejonie ulicy J. Porazińskiej w Mikołowie.(DT/DI)
2. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
3. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach.(DT/DI)
4. Trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piwna, których wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
5. Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
6. Trwają prace związane z bieżącymi remontami sieci wodociągowych na terenie miasta Mikołów.
7. Rozpoczęły się prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji.