

# Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Wrzesień 2017

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



## A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, podpisano umowę i przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji „EKOWODBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. Termin realizacji do kwietnia 2018r. (DIR)
2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie, wybrano Wykonawcę robót, tj. firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, podpisano umowę z firmą TMB Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. (I)
4. Z uwagi na brak ofert ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe dla realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 października br. (DIR/DT/KK)
5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę węgla energetycznego na potrzeby kotłowni przy ul. Grażyńskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13 września br. (DT/KK)
6. Przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania, przedmiotem którego jest modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków CENTRUM w Mikołowie. (DIR/DT/KO)

## B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w ul. 27 Stycznia. Wykonawcą ww. zakresu była firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
2. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Pszczyńskiej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją II etapu sieci wodociągowej, tj. fragment ul. Podleskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmującym rejon ulic: Podleska, Czereśniowa, Jagodowa, Baziowa, Wiosenna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27-Stycznia”. Wykonawcą jest firmą WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudolłowicach. (DIR)
4. Rozpoczęto prace związane z odwodnieniem studzienek na kanalizacji sanitarnej tłocznej 30 w ul. Dąbrowy, ul. Równoległej, ul. Wolności. Wykonawcą ww. zakresu jest firma REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
5. Trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. Wykonawcą jest firma EKOVERT Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu. (DIR)
6. Rozpoczęto prace projektowe dla modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Dąbrowskiego (DIR)
7. Trwają prace projektowe dla modernizacji awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Podleskiej. (DIR)
8. Zakończono prace projektowe dla przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej (DIR)
9. Trwają prace projektowe dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hubera (DIR)
10. Kontynuowana jest modernizacja automatyki sterowania kotłami K1 i K3 kotłowni przy ul. Grażyńskiego. Wykonawcą jest firma MAWOS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (DT/KK)

11. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji przebudowy/modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Mikołów. Wykonawcą jest firma Energoexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (DIR/DT/KK)
12. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej i wysokoparametrowej. Wykonawcą ww. zakresu jest firma Invest – map Łukasz Muzyk z siedzibą w Katowicach. (DT/ KK/ DIR)
13. Trwają odbiory gwarancyjne w ramach zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” (DIR)