

Informator miesięczny Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Wrzesień 2019

Prezes Zarządu Justyna Hildebrandt

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb kotłowni przy ul. Grażyńskiego. Dokonano otwarcia ofert i wyboru Dostawcy, tj. Transport Towarowy Handel Opalem M.Stasiak, Kletnia z siedzibą w Gomunicach. (DT/DC)
2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1, dokonano otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy, tj. P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DT/DC)
3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie, dokonano wyboru Wykonawcy, tj. WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
4. W wyniku podpisania umowy na budowę sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie, przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na przełom września/października br.. (DIR)
5. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci wodociągowej i ciepłowniczej w rejonie ulic: Kielbasy, Gwarków, Bolesława Śmiałego. Wykonawcą jest firmą Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DIR)
6. Rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodociągowej w rejonie ul. Cmentarnej. Wykonawcą jest REMINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
7. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy układu doprowadzania ścieków oraz kompleksu osadników końcowych na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedziba w Pile. (DIR/DT/OS)
8. Rozpoczęto realizację przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Rybnickiej, przekazano plac budowy Wykonawcy, tj. firmie WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
9. Rozpoczęto realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu, zakupie, dostawie i uruchomieniu nowej kraty zgrzeblowej w pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum. Wykonawcą jest PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. (DT/OS)
10. Rozpoczęto modernizację systemu APKiA na obiekcie pompowni głównej i pompowni osadu na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie. Wykonawcą jest firma Elektroskan Damian Szkabar z siedzibą w Gliwicach. (DT/OS)
11. Rozpoczęto prace projektowe w zakresie modernizacji stacji wymiennikowych przy ul. Bluszcza 7 i 13. Wykonawcą jest firma Łukasz Muzyk Invest-Map z siedzibą w Katowicach. (DT/DC)

B – Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Trwają roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Staropodleskiej. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)
2. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu Piłsudskiego. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)
3. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z siedzibą w Trzebini. (DIR)
4. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na

budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podgórna. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

5. Kontynuowane są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Wykonawcą jest PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

6. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Poziomkowej. Wykonawcą jest BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. (DIR)

7. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowywanej sieci ogólnospławnej oraz wodociągowej w rejonie ulicy Nowa. Dokonano wyboru oferty, tj. PWN inż. Maria Maor z siedzibą w Gliwicach. (DIR)

8. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rolniczej, Wspólnej i W. Pileckiego. Wykonawcą jest firma ARKADA Maciej Gawel z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju. (DIR)

9. Trwa opracowywanie analizy ryzyka do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody Śmiłowice. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (DT/DW)

10. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzechwy w Mikołowie. (DIR)

11. Kontynuowane są prace projektowe w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gimnazjalnej w Mikołowie. (DIR)

12. Trwają prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Malinowej w Mikołowie. (DIR)

13. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w rejonie ulic Strzechy oraz Brzoskwiniowej. . (DIR)

14. Zakończono roboty budowlane związane z budową sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w rejonie ul. Jana Pawła II i Rynku w Mikołowie. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest P.S. Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. (DIR)

15. Zakończono roboty sieciowe przy budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic Malinowa/Strażacka. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcą jest firma WYROBEK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach. (DIR)

16. Zakończono roboty sieciowe przy budowie sieci wodociągowej w ulicy Fitelberga – etap II. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawcą jest konsorcjum firm: MAPOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oraz JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. (DIR)

C - Standardowo prowadzimy:

- 1- Standardowo prowadzimy wszystkie działania związane z zadaniami własnymi spółki: dostarczanie wody, odbiór ścieków, dostarczanie ciepła dla mieszkańców Mikołowa; tj. m.in.:
 - bieżąca eksploatacja obiektów spółki pracujących w ruchu ciągłym: ujęcia wody, hydroforownie, oczyszczalnia ścieków, kotłownia,
 - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych/kanalizacyjnych/ciepłowniczych,
 - odbiór przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych,
 - wymiana wodomierzy, odczyty wodomierzy, wymiana ciepłomierzy, odczyty ciepłomierzy,
 - monitoring pracy sieci i tłoczni,
 - czyszczenie sieci kanalizacyjnych,
 - wymiana awaryjnych odcinków sieci, rozbudowa sieci,
 - wydawanie warunków technicznych,
 - uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 - prowadzenie uzgodnień lokalizacyjnych w zakresie sieci i obiektów wod-kan,
 - prowadzenie nadzoru branżowego,
 - udział w pracach odbiorowych sieci i urządzeń wod-kan
 - wizje w terenie,
 - przeprowadzanie kontroli terenowych w celu weryfikacji legalności podłączeń do sieci wod-kan,
 - zawieranie umów/aneksów na dostawę wody i odbiór ścieków, na dostawę ciepła,
 - dostawa wody,
 - odbiór i oczyszczanie ścieków,
 - dostarczanie c.o. i c.c.w,
 - prowadzenie działalności windykacyjnej,
 - bieżąca obsługa klientów Spółki.

D - inne:

1. Na terenie Gminy Mikołów trwa legalizacyjna wymiana wodomierzy montowanych w 2014 roku, która prowadzona jest przez nasz Zakład. Wymianie nie podlegają wodomierze zamontowane w lokalach i mieszkaniach spółdzielczych.
2. Wniosek złożony do WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie pożyczki dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Staropodleskiej w Mikołowie” został pozytywnie zaopiniowany, trwa przygotowywanie umowy przez WFOŚiGW.
3. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).